

Departamento	Provincia	Distrito	Centro Poblado / Localidad	Transporte de Equipos	Inicio Instalacion Planeado	Fin de Instalacion Planeado y Ejecución del Protocolo de Pruebas de Verificación	ENTREGA
AYACUCHO	HUAMANGA	PACAYCASA	HUAYLLAPAMPA	17/06/2021	2/07/2021	16/07/2021	1RA. ENTREGA
AYACUCHO	HUAMANGA	VINCHOS	PACCHA	20/06/2021	1/07/2021	15/07/2021	1RA. ENTREGA
AYACUCHO	HUAMANGA	SANTIAGO DE PISCHA	SANTIAGO DE PISCHA	20/06/2021	2/07/2021	16/07/2021	1RA. ENTREGA
AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	YANAHUANCO BAJA	20/06/2021	1/07/2021	15/07/2021	1RA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	MAYNAY	21/06/2021	3/07/2021	16/07/2021	1RA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	QUINRAPA	21/06/2021	4/07/2021	16/07/2021	1RA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	AYAHUANCO	23/06/2021	3/07/2021	16/07/2021	1RA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	AYAHUANCO	VIRACOCHAN	23/06/2021	3/07/2021	16/07/2021	1RA. ENTREGA
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	CAYARA	CAYARA	23/06/2021	4/07/2021	16/07/2021	1RA. ENTREGA
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	VILCANCHOS	ESPIITE	23/06/2021	4/07/2021	16/07/2021	1RA. ENTREGA
AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	CHICHUCANCHA	15/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	CANGALLO	CANGALLO	PAMPA CRUZ	15/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	CANCHA CANCHA	15/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	CANGALLO	CHUSCHI	CHACOLLA	15/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLIDO	HUAYLLABAMBA	15/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	CANGALLO	MARIA PARADO DE BELLIDO	POMABAMBA	15/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	CANGALLO	PARAS	PARAS	15/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	CANGALLO	TOTOS	HUANUPAMPA	15/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	CANGALLO	TOTOS	CHACABAMBA	15/09/2021	20/09/2021	27/09/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUAMANGA	ACOCRO	ACOCRO	23/09/2021	28/09/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUAMANGA	OCROS	OCROS	23/09/2021	28/09/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUAMANGA	PACAYCASA	COMPAÑIA	23/09/2021	28/09/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUAMANGA	SAN JOSE DE TICLLAS	SAN JOSE DE BELLAVISTA	23/09/2021	28/09/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUAMANGA	SANTIAGO DE PISCHA	LARAMATE	23/09/2021	28/09/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUAMANGA	SOCOS	SAN RAFAEL	23/09/2021	28/09/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANCA SANCOS	SANTIAGO DE LUCANAMARCA	SAN ANTONIO DE JULO	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	HUAMANGUILLA	HUAMANGUILLA	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	HUANTA	HUANCAYOCC	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	MACACHACRA	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	LURICOCHA	INTAY	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	SAN JOSE DE SECCE	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	SIVIA	TRIBOLINE	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	SANTILLANA	MARCCARACCAY	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	HUANTA	IGUAIN	ALLCUHUILLCA	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA

AYACUCHO	LA MAR	ANCO	AMARGURA	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SAN MARTIN	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LA MAR	AYNA	SAN FRANCISCO	21/09/2021	26/09/2021	3/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LA MAR	CHILCAS	CHILCAS	22/09/2021	27/09/2021	4/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LA MAR	SAMUGARI	SANABAMBA	22/09/2021	27/09/2021	4/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	MARINTARI	22/09/2021	27/09/2021	4/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	PAMPA MIRAFLORES	22/09/2021	27/09/2021	4/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LA MAR	SANTA ROSA	SANTA ROSA	22/09/2021	27/09/2021	4/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	QARHUAPAMPA	22/09/2021	27/09/2021	4/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LA MAR	TAMBO	VISTA ALEGRE	22/09/2021	27/09/2021	4/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LUCANAS	AUCARA	AUCARA	22/09/2021	27/09/2021	4/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LUCANAS	CHIPAO	CHIPAO	23/09/2021	28/09/2021	5/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LUCANAS	PUQUIO	CHILQUES	23/09/2021	28/09/2021	5/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LUCANAS	SAN CRISTOBAL	VILLA HUAYLONGA	23/09/2021	28/09/2021	5/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	LUCANAS	SAN PEDRO	SAN PEDRO	23/09/2021	28/09/2021	5/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	PARINACOCHAS	CORACORA	AYCARA	23/09/2021	28/09/2021	5/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	PAUCAR DEL SARA SARA	PAUSA	MIRMACA NUEVO (HDA. PORVENIR)	23/09/2021	28/09/2021	5/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	SUCRE	SAN PEDRO DE LARCAY	SAN PEDRO DE LARCAY	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	SUCRE	SAN SALVADOR DE QUIJE	VISTA ALEGRE	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY	ATIHUARA	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	SUCRE	SANTIAGO DE PAUCARAY	SANTIAGO DE PAUCARAY	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	HUAYA	TIQUIHUA	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	VICTOR FAJARDO	SARHUA	AUQUILLA	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	ACCOMARCA	ACCOMARCA	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	HUAMBALPA	HUAMBALPA	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN	SAN JUAN DE CHITO	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VILCAS HUAMAN	SAN MARTIN DE HERCOMARCA	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VISCHONGO	PALLCCACANCHA	20/09/2021	25/09/2021	2/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VISCHONGO	POMACOCHA QOLLPACUCHO	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA
AYACUCHO	VILCAS HUAMAN	VISCHONGO	POMACOCHA	26/09/2021	1/10/2021	8/10/2021	2DA. ENTREGA